

## Verbale progetto PC Natitingou -Benin

Vittorio Veneto, 16 dicembre 2008

Redatto da Silvia Silvestri

### Presenti

Diocesi di Natitingou: *mons. Pascal N'Koue* (Vescovo), *padre Gildas Sambieni*.

Associazione Famiglie Rurali: *Alessandro Toffoli* (presidente), *Romano Volpato* (segretario), *Silvia Silvestri* (coordinatrice), *Marco Pavan*, *Rosalba Ros*.

Associazione Faber Libertatis: *Andrea Della Regina*, *Antonio Guermani*.

Altri collaboratori: *Marco Forlin*, *Marika Forlin*, *Diego Danesin*, *Luigi Danesin*.

**Gruppi UPS** Si decide di optare per l'acquisto di UPS da associare ad ogni singolo computer. Il numero degli UPS da acquistare tenuto conto del numero dei pc da mettere nell'aula e dell'esigenza di avere alcuni UPS di riserva viene fissato in 15 unità. Il costo medio di ciascun UPS può variare dai 50 ai 70 euro. Il costo totale si aggirerebbe quindi intorno agli 800 euro. La spesa sarà probabilmente a carico di AFR. Romano Volpato esplorerà la possibilità di reperimento degli UPS a prezzi di favore.

**Contatti locali** Padre Gildas Sambieni ci fornirà alcune importanti informazioni riguardo alle condizioni della corrente elettrica a Natitingou, in particolare: la tensione di esercizio, la frequenza, stabilità o fluttuazione della tensione. Gildas ci fornirà anche il contatto con uno-due informatici con cui potremmo comunicare durante i preparativi e che probabilmente potranno essere presenti al momento dell'installazione.

**Elettricità** Alcune informazioni arriveranno da Gildas. Per quanto riguarda il reperimento del materiale e la consulenza queste saranno svolte da Luigi Danesin. Luigi dovrà fornire una lista del materiale relativo alla parte elettrica di cui c'è bisogno per la realizzazione dell'aula informatica, tale lista verrà inviata a Marco Pavan che provvederà al recupero del materiale.

**Tavoli** Si evidenzia la necessità di inviare anche delle scrivanie con il container. Antonio Guermani esplorerà la possibilità di avere le scrivanie dismesse dalla Camera di Commercio di Venezia, che risiede nel sestriere San Marco, serve perciò che ci sia una barca a disposizione per il trasporto fino a piazzale Roma. Da Piazzale Roma, Marco e Marika Forlin danno la disponibilità di caricare le scrivanie nel furgone e portarle al container. Alessandro Toffoli esplorerà la possibilità di reperire una barca per il trasporto dei tavoli da San Marco a Piazzale Roma.

**Materiale informatico** Si decide per l'invio di 10 computer donati dalla Camera di Commercio di Venezia più altri 5 computer per le scuole. Sono stati recuperati 10 pc fissi e 2 portatili, mancherebbero da recuperare 3 pc per le scuole (Antonio Guermani valuterà la fattibilità di recuperare nei tempi altri 3 pc). I video inviati saranno quelli a tubo catodico, anche se Alessandro Toffoli esplorerà la possibilità di reperire dei monitor LCD da 17 pollici. Le tastiere inviate per ora saranno quelle italiane. I mouse di recupero saranno forniti da Faber Libertatis, ma Antonio Guermani fa presente che sarebbe meglio acquistarli (al costo di circa 6-7 € l'uno). I computer portatili saranno inviati al seguito delle persone nel viaggio di febbraio. La preparazione del materiale informatico da inviare sarà svolta da Diego Danesin, Andrea della Regina, Antonio Guermani e dagli altri volontari di Faber Libertatis.

**Invio materiale** Si decide la data entro la quale tutto il materiale dovrà essere pronto per l'invio al container, che è il 20 gennaio. Antonio Guermani fornirà le dimensioni degli scatoloni di cartone che servono per l'imballaggio dei computer e dei monitor cosicché AFR possa attrezzarsi a recuperarle. Marika Forlin necessita di sapere con due giorni di anticipo quando dovrà prelevare il materiale dalla sede Faber Libertatis di Marghera per portarlo al container. La durata del viaggio del container fino a Natitingou è di circa 3 mesi.

**Volontari da inviare** Andrea Della Regina dà la propria disponibilità a recarsi a Natitingou per un periodo di due settimane, ha flessibilità nella data della partenza ma chiede un preavviso sulla data della partenza di circa 2 mesi. Diego Danesin, nonostante dia la sua disponibilità a recarsi a Natitingou, non è in grado di garantire con ragionevole certezza, di essere libero da impegni lavorativi. Faber Libertatis cercherà un secondo volontario da affiancare ad Andrea.

Allegato alla presente relazione, viene distribuito a tutti un elenco dei partecipanti al progetto con l'indicazione del ruolo nonché i recapiti email e telefonici.